

Verbetertraject netbeheerders		TenneT	Stedin	Liander	Enexis	REND0	Coteq	Westland
Afstemmingsbeleid en Netinzicht 	Volledig benodigd netinzicht voor efficiëntere netbenutting gereed?	Ja	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029
	Afstemmingsbeleid tussen netbeheerders over restruimte gereed?	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026
Congestie management 	Contractvormen (groeps)CBC, CSC en redispatch zijn gereed?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Contractvormen CBC, CSC en redispatch worden ingezet?	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Via Enexis	Via Enexis	Verwacht Q2 2026
	Contractvorm groeps-CBC/CSC wordt ingezet?	Verwacht Q4 2026	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Verwacht Q4 2026 (via Enexis)	Verwacht Q4 2026 (via Enexis)	Verwacht Q4 2026
	Beleid congestieverzachters gereed?	Verwacht Q2 2026	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Verwacht Q2 2026
Alternatieve transportrechten 	TBTR 00:00-06:00 wordt ingezet?	n.v.t.	Verwacht Q2 2026	Ja	Ja	Verwacht Q2 2026	Ja	Verwacht Q2 2026
	TBTR in andere tijdsblokken dan 00:00-06:00 wordt ingezet?	n.v.t.	Verwacht Q4 2026	Verwacht Q4 2026	Verwacht Q4 2026	Verwacht Q4 2026	Verwacht Q4 2026	Verwacht Q4 2026
	TDTR wordt ingezet?	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	VVTR binnen congestiegebieden wordt ingezet?	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Ntb	Verwacht Q2 2029