Verbetertraject netbeheerders		TenneT	Stedin	Liander	Enexis	RENDO	Coteq	Westland
Afstemmingsbeleid en Netinzicht	Volledig benodigd netinzicht voor efficientere netbenutting gereed?	Ja	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029
	Afstemmingsbeleid tussen netbeheerders over restruimte gereed?	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026	Verwacht Q2 2026
Congestiemanagement	Contractvormen (groeps)CBC, CSC en redispatch zijn gereed?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Contractvormen CBC, CSC en redispatch worden ingezet?	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Via Enexis	Via Enexis	Verwacht Q2 2026
	Contractvorm groeps-CBC/CSC wordt ingezet?	Verwacht Q4 2026	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Verwacht Q4 2026 (via Enexis)	Verwacht Q4 2026 (via Enexis)	Verwacht Q4 2026
	Beleid congestieverzachters gereed?	Verwacht Q2 2026	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Verwacht Q2 2026
Alternatieve transportrechten	TBTR 00:00-06:00 wordt ingezet?	n.v.t.	Verwacht Q2 2026	Ja	Ja	Verwacht Q2 2026	Ja	Verwacht Q2 2026
	TBTR in andere tijdsblokken dan 00:00-06:00 wordt ingezet?	n.v.t.	Verwacht Q4 2026	Verwacht Q4 2026	Verwacht Q4 2026	Verwacht Q4 2026	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q4 2026
	TDTR wordt ingezet?	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	VVTR binnen congestiegebieden wordt ingezet?	Ja, maar verdere opschaling in ontwikkeling	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Verwacht Q2 2029	Ntb	Verwacht Q2 2029

In ontwikkeling | Gereed | Gereed, maar wordt opgeschaald | Afspraken niet nagekomen

Autoriteit Consument & Markt