

Autoriteit Consument en Markt
T.a.v. de heer mr. L.A.G. Moelker
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG

Uw kenmerk 104376
Ons kenmerk BR-13-829
Behandeld door Henk van Bruchem
Telefoon 070-2055000
E-mail hvbruchem@netbeheernederland.nl
Datum 2 april 2013

Onderwerp plan van aanpak Power Quality Monitoring

Geachte heer Moelker,

In uw brief van 8 februari 2013 hebt u de netbeheerders opdracht gegeven een plan van aanpak op te stellen met als doel de monitoring van de spanningskwaliteit uit te breiden en de transparantie omtrent de spanningskwaliteit te verhogen. De opzet op hoofdlijnen voor dit plan van aanpak is met vertegenwoordigers van uw organisatie, van VEMW en van Energie-Nederland besproken op 19 maart jl.

Het plan van aanpak omvat 12 onderdelen die bij elkaar een grote impact hebben. In uw brief vraagt u het plan van aanpak uiterlijk acht weken na dagtekening aan te leveren, d.w.z. op 5 april a.s. Om te komen tot een gedegen plan is die tijd echter te kort gebleken. Er moet meer worden uitgezocht dan in het SEO/Laborelec rapport werd verondersteld, en er waren nog enkele vragen over onderdelen van de opdracht. Deze vragen zijn op 19 maart afgestemd. Wij vragen u daarom uitstel van aanlevering van het plan van aanpak tot 20 mei 2013.

In de bijeenkomst van 19 maart is op constructieve wijze gesproken over het plan van aanpak, waarbij ook opmerkingen zijn gemaakt die leiden tot een wijziging ervan. Wij hopen op uw begrip en de ruimte om deze opmerkingen in het plan van aanpak te verwerken.

Met vriendelijke groet,



L. Knegt
directeur