

Autoriteit Consument en Markt

Metropoolregio Eindhoven
040 259 45 94
info@metropoolregioeindhoven.nl
www.metropoolregioeindhoven.nl

Bezoekadres
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
Postadres
Postbus 985
5600 AZ EINDHOVEN

uw kenmerk
ACM/24/193591

uw brief van

ons kenmerk

datum
31 oktober 2025

onderwerp
Zienswijze distributiesysteembeheerders
Ontwerpmethodebesluit REG 2027

e-mailadres
[REDACTED]@metropoolregioeindhoven.nl

Geachte heer/mevrouw,

Op 22 september 2025 heeft u de ontwerpmethodebesluiten voor de systeembeheerders (netbeheerders) voor de reguleringsperiode 2027-2031 gepubliceerd. Met deze brief willen wij gebruik maken van de optie om hier een zienswijze op in te dienen. De zienswijze heeft zowel betrekking op de ontwerpbesluiten van TenneT alsook van de distributiesysteembeheerders (regionale netbeheerders).

We zijn positief over de veronderstelde wijziging, om aan de voorkant meer duidelijkheid te bieden omtrent kosten en investeringen. Op één inhoudelijk onderdeel willen wij een aanvulling zien. Graag zouden we een verbreding van het beoordelingskader van (toekomstige) investeringen met daarin ook positie voor de maatschappelijke kosten van vertraging van investeringen. Traditioneel gezien ligt de focus op de laagst mogelijke projectkosten binnen de investeringen. Dit is het uitgangspunt van de juridische kaders van de netbeheerders. We hopen dat u als ACM een ruimer kader ontwikkelt, met daarin ook positie voor de maatschappelijke kosten van vertraging van investeringen. Waardoor er een prikkel ontstaat voor netbeheerders om de kosten van bovenwettelijke kosten om vertraging te voorkomen af te wegen tegenover het voordeel van een versnelde realisatie van investeringen.

In te veel projecten zien wij dat de versnellingsopgave voor netinvesteringen botst met de juridische scope. Het inzetten op strikte juridische verplichtingen en het ontbreken van (veronderstelde) ruimte om bovenwettelijk afspraken te maken met belanghebbenden, zorgt voor (onnodige) vertraging. Het ontbreken van deze prikkel zorgt ervoor dat belanghebbenden gedwongen worden om hun belangen te borgen bij de Raad van State, met 2-3 jaar vertraging en alle bijbehorende maatschappelijke kosten tot gevolg. De kosten van de vertraging (RvS procedure, bouwkosten, gemiste inkomsten, maatschappelijke kosten van de wachtrij, etc.) zijn een veelvoud van de kosten om minnelijk te schikken met belanghebbenden.

Als ACM geeft u aan dat er een scheiding van verantwoordelijkheden is. De ACM gaat niet in detail voorschrijven hoe de netbeheerder zijn taken moet uitvoeren. Tegelijkertijd wordt er door de netbeheerders consequent naar de ACM gewezen als reden om deze kosten niet te mogen maken. Door er een expliciete uitspraak te doen als ACM, ontstaat er ruimte voor een andere afweging. Zonder een expliciete prikkel verwachten wij een te beperkte cultuuromslag.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

De snelheid van de realisatie van de netinvesteringen bepaalt in grote mate welke economische en duurzame ontwikkeling er in Nederland en de Brainportregio mogelijk is. Als er geen positieve (financiële) prikkels komen voor creatieve oplossingen om een tijdige realisatie te belonen, dan voorzien we structurele vertraging in alle realisatie opgaven. Met alle gevolgen voor de energietransitie en economie van dien. Wij zien dit als *"Penny Wise, Pound Foolish"*.

Indien gewenst willen we actuele voorbeelden toelichten om onze argumenten te ondersteunen. Voor vragen kunt u contact opnemen met [REDACTED] ([REDACTED]@metropoolregioeindhoven.nl).

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]