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Bijlage 11 Almelo Tusveld 110 kV 

1. In deze bijlage licht de ACM toe hoe zij de ontheffingsaanvraag ten aanzien van Almelo Tusveld 110 kV
beoordeelt. Ten eerste beoordeelt de ACM of de aanvraag tot ontheffing voldoet aan de vereisten uit
artikel 4b.1, eerste lid, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (hierna: het
Besluit).  Wanneer aan deze eisen is voldaan beoordeelt de ACM of de aanvraag voldoet aan de
vereisten in artikel 4b.4 van het Besluit en of een ontheffing noodzakelijk is.

1 Eisen aan de aanvraag 

2. De ACM beoordeelt eerst of deze aanvraag voldoet aan de vereisten die in artikel 4b.1, eerste lid, van
het Besluit aan de aanvraag worden gesteld.

a. Een aanduiding van het netonderdeel waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd en een
locatiebeschrijving daarvan;

TenneT doet een aanvraag om ontheffing voor het netonderdeel 110 kV railsysteem van het 110 kV
station Almelo Tusveld. TenneT vraagt om ontheffing omdat het netonderdeel 110 kV railsysteem niet
voldoet aan de vrijstelling in artikel 4a.3, onder c1, van het Besluit (railcriterium 500MW/1uur).

b. De redenen voor afwijking van de norm in artikel 16, vierde lid, aanhef, van de Elektriciteitswet 1998
(hierna: E-wet) of, indien van toepassing, vrijstelling in paragraaf 4a van het Besluit;

De reden is dat er geen railbeveiliging aanwezig is op het station, waardoor het hele station afvalt bij
enkele railstoring.

c. De maximale omvang van onderbroken transport van elektriciteit in MW en de maximale duur van de
onderbreking bij een uitvalsituatie met betrekking tot het netonderdeel 110 kV railsysteem waarvoor
een ontheffing wordt aangevraagd, in voorkomend geval uitgesplitst naar transport ten behoeve van
productie of verbruik, en een toelichting hierop;

De voorgestelde maximale omvang van uitval van het transport van elektriciteit heeft TenneT gesteld
op 157 MW. Voor de ontheffing van het railcriterium 500MW/1uur wordt een ontheffing gevraagd
tussen de 4 en 8 uur, namelijk de teruggave tijd van het gehele 110 kV station bij een uitval tijdens
normaal bedrijf.

d. Een beschrijving van de kans op een onderbreking als bedoeld in onderdeel c;

De kans op een onderbreking is eens in de 282 jaar voor wat betreft de uitval van het gehele 110 kV
station Almelo Tusveld als gevolg van enkele railstoring.

e. Een toelichting op conformiteit van de aanvraag met Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie
tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (PbEU
2017, L 220) (hierna: SO Verordening);

TenneT heeft aangegeven dat de bij ontheffing toegestane uitvalsituatie niet leidt tot overschrijding van
de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de SO Verordening.
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f. Een voorstel voor de duur van de ontheffing en een onderbouwing daarvan; 

De ontheffing van het railcriterium wordt gevraagd voor de maximale duur van vijf jaar omdat de 

werkzaamheden duren tot en met 31 december 2028.1 TenneT stelt dat de in de toelichting op het 

Besluit genoemde gebruikelijke doorlooptijden van projecten in het 110/150 kV-net wellicht haalbaar 

zijn voor individuele projecten, zonder beperkingen ten aanzien van beschikbare resources, vereiste 

vergunningen en benodigde VNB’s, maar niet in geval van tientallen gelijktijdig lopende projecten in 
een periode dat daarnaast ook nog eens vele projecten moeten worden uitgevoerd in het kader van 

capaciteitsuitbreiding c.q. faciliteren van de energietransitie. Tegen het verlopen van de vijfjaarstermijn 

zal TenneT op grond van artikel 4b.1, tweede lid, van het besluit verlenging van de ontheffing vragen 

voor de projecten die dan nog niet zijn afgerond. In dit project wordt een railbeveiliging gerealiseerd. 

g. Een beschrijving van de belangrijkste risico’s ten aanzien van de raming en planning van het project 
voor de investering om aan de norm te voldoen en een beschrijving van de maatregelen die de 

aanvrager neemt om deze risico’s te beperken.  

TenneT noemt als belangrijkste risico’s voor het tijdig afronden van de investeringen de 
beschikbaarheid van uitvoerend personeel en het verkrijgen VNB.2 

 

TenneT neemt maatregelen om de risico’s te beperken, zodat na afloop van de ontheffing wordt 
voldaan aan de norm in de wet. Zo spant TenneT zich in door integrale planning toe te passen. Daarbij 

moeten alle processen vanaf initiatief tot en met ingebruikname inzichtelijk en gerelateerd zijn 

aangegeven.  

 

De maatregelen voor het verkrijgen of behouden van VNB zijn divers. Zo geeft TenneT aan dat het 

gaat om: het logisch combineren van activiteiten op vrijgeschakelde netdelen, het plannen van 

werkzaamheden op belastingsluwe momenten en het actief benaderen van aangeslotenen om gebruik 

te maken van gecombineerde stop- en vrijschakelmomenten. Daarnaast zoekt TenneT mede als 

onderdeel van veldvervangingsprogramma naar manieren om meer spanningsvrij te kunnen werken. 

 

Een ander risico betreft de beschikbaarheid van personeel. Voor de realisatie van de projecten van 

TenneT zijn verschillende soorten resources benodigd. Naast de daadwerkelijke uitvoerenden 

(monteurs, lijnwerkers, etc.) zijn de projecten met name afhankelijk van de beschikbaarheid van 

personeel met een zogenaamde aanwijzing en met specifieke technische know-how (bijvoorbeeld 

engineers en deskundigen inzake secundaire installaties, testcoördinatoren, etc.). TenneT heeft 

daarom momenteel veel lopende initiatieven om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Daarbij valt te 

denken aan het actief werven en meerjarig opleiden van nieuw personeel, acquisitie van relevante 

opdrachtnemers die voldoende capaciteit kunnen leveren, het in hoge mate standaardiseren van 

repeterende activiteiten en het verlagen van de beheerslat door het onderhoudswerk waar mogelijk te 

automatiseren. 

TenneT noemt als belangrijkste risico voor het tijdig afronden van de investeringen dat er geen 

vergunning wordt verleend in verband met stikstofdepositie. Daarom spant TenneT zich in door extra 

aandacht te besteden aan de ecologische onderbouwing. 

 
1 Aangepast in de brief van TenneT van 23 november 2021, kenmerk REG-N 21-069, ACM/IN/660779, p. 3. Toelichting 
gegeven bij brief van 15 maart 2022, REG 22-014, ACM/IN/682728, p. 1. 
2 VNB staat voor voorziene niet beschikbaarheid en houdt in dat voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden aan 
netonderdelen een deel van het net spanningsloos moet worden gemaakt. Dit is een planmatige activiteit en daarom is hier 
sprake van voorziene niet beschikbaarheid. 
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TenneT geeft aan zich als netbeheerder voldoende in te spannen om de noodzakelijke investeringen 

binnen de ontheffingsperiode af te ronden. 

3. De ACM stelt op grond hiervan vast  dat de aanvraag voldoet aan de eisen van artikel 4b.1 van het 

Besluit omdat is overgelegd wat is vereist.   

 

2 Beoordeling 

4. De volgende stap is om na te gaan of de aanvraag voldoet  aan de vereisten in  artikel 4b.4 van het 

Besluit. Het betreft onderstaande drie vereisten: 

 

a. Conformiteit met de SO Verordening 

5. TenneT heeft aangegeven dat de bij ontheffing toegestane uitvalsituatie niet leidt tot overschrijding van 

de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de SO Verordening. 

 

6. De ACM constateert dat TenneT beoordeeld heeft of de mogelijke uitvalsituatie niet leidt tot  

overschrijding van de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de 

SO Verordening. Uitkomst van beoordeling van TenneT is dat het niet het geval is. De ACM vertrouwt 

erop dat TenneT deze beoordeling op de correcte manier heeft uitgevoerd. 

 

b. Maximale duur van de ontheffing 

7. De ontheffing mag worden verleend voor ten hoogste de duur van vijf jaar omdat het een netonderdeel 

in een net met een spanningsniveau van 110 tot 220 kV betreft. De ontheffing wordt verleend tot en 

met [5 jaar na de dagtekening van dit besluit]. De ACM gaat ervan uit dat TenneT alles in het werk 

stelt om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te af te ronden. 

 

c. Noodzaak van de ontheffing 

8. De ACM constateert dat na gereedkomen van het project 002.991 Deelnet Almelo dit knelpunt wordt 

opgelost. Binnen dit project wordt een railbeveiliging gerealiseerd. De railbeveiliging is nodig om aan de 

vereisten van de wet en het Besluit te voldoen. Gezien deze argumentatie ziet de ACM de noodzaak 

van de ontheffing. 

3 Conclusie 

9. De ACM verleent ontheffing als bedoeld in artikel 16, vierde lid, onderdeel b, van de E-wet voor het 

netonderdeel 110 kV railsysteem van het 110 kV station Almelo Tusveld voor een uitvalsituatie van 

maximaal 157 MW gedurende de duur van tussen de 4 en 8 uur, tot  en met [5 jaar na de 

dagtekening van dit besluit]. Hierna dient dit railsysteem te voldoen aan artikel 4a.3, onder c1, van 

het Besluit. 

 


