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Bijlage 18 Roosendaal 150 kV 

1. In deze bijlage licht de ACM toe hoe zij de ontheffingsaanvraag ten aanzien van Roosendaal 150 kV
beoordeelt. Ten eerste beoordeelt de ACM of de aanvraag tot ontheffing voldoet aan de eisen van
artikel 4b.1, eerste lid, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (hierna: het
Besluit). Wanneer aan deze eisen is voldaan beoordeelt de ACM of aanvraag voldoet aan de vereisten
in artikel 4b.4 van het Besluit en of een ontheffing noodzakelijk is.

1 Eisen aan de aanvraag 

2. De ACM beoordeelt eerst of deze aanvraag voldoet aan de eisen die in artikel 4b.1, eerste lid, van het
Besluit aan de aanvraag worden gesteld.

a. Een aanduiding van het netonderdeel waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd en een
locatiebeschrijving daarvan;

TenneT doet een aanvraag om ontheffing voor het netonderdeel 150 kV-railsysteem van het 150 kV-
station Roosendaal. TenneT vraagt om ontheffing omdat het 150 kV railsysteem niet voldoet aan de
vrijstelling in artikel 4a.3, onder c1, van het Besluit (railcriterium 500MW/1uur).

b. De redenen voor afwijking van de norm in artikel 16, vierde lid, aanhef, van de Elektriciteitswet 1998
(hierna: E-wet) of, indien van toepassing, vrijstelling in paragraaf 4a van het Besluit;

De reden is dat er geen railbeveiliging aanwezig is, waardoor het hele station afvalt.

c. De maximale omvang van onderbroken transport van elektriciteit in MW en de maximale duur van de
onderbreking bij een uitvalsituatie met betrekking tot het netonderdeel 150 kV railsysteem waarvoor
een ontheffing wordt aangevraagd, in voorkomend geval uitgesplitst naar transport ten behoeve van
productie of verbruik, en een toelichting hierop;

De voorgestelde maximale omvang van uitval van het transport van elektriciteit heeft TenneT gesteld
op 188 MW. Voor de ontheffing van het railcriterium 500MW/1uur wordt een ontheffing gevraagd
tussen de 4 en 8 uur, namelijk de teruggavetijd van het gehele 150 kV-station bij een uitval tijdens
normaal bedrijf.

d. Een beschrijving van de kans op een onderbreking als bedoeld in onderdeel c;

De kans op een onderbreking is eens in de 282 jaar voor wat betreft de uitval van het gehele 150 kV
station Roosendaal als gevolg van enkele railstoring.

e. Een toelichting op conformiteit van de aanvraag met Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie
tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (PbEU
2017, L 220) (hierna: SO Verordening);

TenneT heeft aangegeven dat de bij ontheffing toegestane uitvalsituatie niet leidt tot overschrijding van
de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de SO Verordening.

f. Een voorstel voor de duur van de ontheffing en een onderbouwing daarvan;
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De ontheffing van het railcriterium van het railcriterium wordt gevraagd tot en met 31 december 2022. 

Met het programma RenSec worden verouderde secundaire installaties (besturingsinstallatie en de 

beveiligingscomponenten) vervangen op de hoogspanningsstations. 

 

g. Een beschrijving van de belangrijkste risico’s ten aanzien van de raming en planning van het project 

voor de investering om aan de norm te voldoen en een beschrijving van de maatregelen die de 

aanvrager neemt om deze risico’s te beperken.  

TenneT noemt als belangrijkste risico’s voor het tijdig afronden van de investeringen de 
beschikbaarheid van uitvoerend personeel en het verkrijgen VNB.1 

 

TenneT neemt maatregelen om de risico’s te beperken, zodat na afloop van de ontheffing wordt 
voldaan aan de norm in de wet. Zo spant TenneT zich in door integrale planning toe te passen. Daarbij 

moeten alle processen vanaf initiatief tot en met ingebruikname inzichtelijk en gerelateerd zijn 

aangegeven.  

 

De maatregelen voor het verkrijgen of behouden van VNB zijn divers. Zo geeft TenneT aan dat het 

gaat om: het logisch combineren van activiteiten op vrijgeschakelde netdelen, het plannen van 

werkzaamheden op belastingsluwe momenten en het actief benaderen van aangeslotenen om gebruik 

te maken van gecombineerde stop- en vrijschakelmomenten. Daarnaast zoekt TenneT mede als 

onderdeel van veldvervangingsprogramma naar manieren om meer spanningsvrij te kunnen werken. 

 

Een ander risico betreft de beschikbaarheid van personeel. Voor de realisatie van de projecten van 

TenneT zijn verschillende soorten resources benodigd. Naast de daadwerkelijke uitvoerenden 

(monteurs, lijnwerkers, etc.) zijn de projecten met name afhankelijk van de beschikbaarheid van 

personeel met een zogenaamde aanwijzing en met specifieke technische know-how (bijvoorbeeld 

engineers en deskundigen inzake secundaire installaties, testcoördinatoren, etc.). TenneT heeft 

daarom momenteel veel lopende initiatieven om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Daarbij valt te 

denken aan het actief werven en meerjarig opleiden van nieuw personeel, acquisitie van relevante 

opdrachtnemers die voldoende capaciteit kunnen leveren, het in hoge mate standaardiseren van 

repeterende activiteiten en het verlagen van de beheerslat door het onderhoudswerk waar mogelijk te 

automatiseren. 

 

TenneT geeft aan zich als netbeheerder voldoende in te spannen om de noodzakelijke investeringen 

binnen de ontheffingsperiode af te ronden. 

 

3. De ACM stelt op grond hiervan vast  dat de aanvraag voldoet aan de eisen van artikel 4b.1 van het 

Besluit omdat is overlegd wat is vereist. 

2 Beoordeling 

4. De volgende stap is om na te gaan of de aanvraag voldoet aan de vereisten in artikel 4b.4 van het 

Besluit. Het betreft de onderstaande drie vereisten: 

 

a. Conformiteit met de SO Verordening 

5. TenneT heeft aangegeven dat de bij ontheffing toegestane uitvalsituatie niet leidt tot overschrijding van 

de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de SO Verordening. 

 
1 VNB staat voor voorziene niet beschikbaarheid en houdt in dat voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden aan 
netonderdelen een deel van het net spanningsloos moet worden gemaakt. Dit is een planmatige activiteit en daarom is hier 
sprake van voorziene niet beschikbaarheid. 
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6. De ACM constateert dat TenneT beoordeeld heeft of de mogelijke uitvalsituatie niet leidt tot 

overschrijding van de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de 

SO Verordening. Uitkomst van beoordeling van TenneT is dat het niet het geval is. De ACM vertrouwt 

erop dat TenneT deze beoordeling op de correcte manier heeft uitgevoerd. 

 

b. Maximale duur van de ontheffing 

7.  De ontheffing mag worden verleend voor ten hoogste de duur van vijf jaar omdat het een netonderdeel 

in een net met een spanningsniveau van 110 tot 220 kV betreft. De ontheffing wordt gevraagd tot 

31 december 2022 en daarmee is de looptijd minder dan vijf jaar.  

 

c. Noodzaak van de ontheffing 

8. De ACM constateert dat met het programma RenSec verouderde secundaire installaties 

(besturingsinstallatie en de beveiligingscomponenten) worden vervangen op de 

hoogspanningsstations. Dit programma is in uitvoering en na de realisatie van de railbeveiliging zal dit 

knelpunt opgelost worden. Gezien deze argumentatie ziet de ACM de noodzaak van de ontheffing. 

3 Conclusie 

9. De ACM verleent ontheffing als bedoeld in artikel 16, vierde lid, onderdeel b, van de E-wet voor het 

netonderdeel 150 kV-railsysteem van het 150 kV-station Roosendaal tot en met 31 december 2022 

voor een uitvalsituatie van maximaal 188 MW gedurende de duur van tussen de 4 en 8 uur. Hierna 

dient dit railsysteem te voldoen aan artikel 4a.3, onder c1, van het Besluit. 

 


