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Bijlage 43 Helmond Zuid - Helmond Oost - Aarle Rixtel - Oss 150 kV zwart

1

. In deze bijlage licht de ACM toe hoe zij de ontheffingsaanvraag ten aanzien van Helmond Zuid -

Helmond Oost - Aarle Rixtel - Oss 150 kV zwart beoordeelt. Ten eerste beoordeelt de ACM of de
aanvraag tot ontheffing voldoet aan de vereisten uit artikel 4b.1, eerste lid, van het Besluit
investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (hierna: het Besluit). Wanneer aan deze eisen is voldaan
beoordeelt de ACM of aanvrager voldoet aan de voorwaarden die aan hem zijn gesteld in artikel 4b.4
van het Besluit en of een ontheffing noodzakelijk is.

Eisen aan de aanvraag

De ACM beoordeelt eerst of deze aanvraag voldoet aan de eisen die in artikel 4b.1, eerste lid, van het
Besluit aan de aanvraag worden gesteld.

Een aanduiding van het netonderdeel waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd en een
locatiebeschrijving daarvan;

TenneT doet een aanvraag voor ontheffing voor het netonderdeel 150 kV circuit Helmond Zuid -
Helmond Oost - Aarle Rixtel - Oss 150 kV zwart. TenneT vraagt om ontheffing omdat het netonderdeel
niet voldoet aan de vrijstelling in artikel 4a.4, eerste lid, onder b1, van het Besluit (criterium
100MW/6uur).

De redenen voor afwijking van de norm in artikel 16, vierde lid, aanhef, van de Elektriciteitswet 1998
(hierna: E-wet) of, indien van toepassing, vrijstelling in paragraaf 4a van het Besluit;

TenneT licht toe dat Station Helmond Oost en Aarle-Rixtel samen met twee circuits zijn aangesloten
en een uitloperconfiguratie vormen. De belasting van Helmond Oost en Aarle Rixtel bedraagt samen
185 MW, waarmee niet aan dit criterium wordt voldaan.

De maximale omvang van onderbroken transport van elektriciteit in MW en de maximale duur van de
onderbreking bij een uitvalsituatie met betrekking tot het netonderdeel waarvoor een ontheffing wordt
aangevraagd, in voorkomend geval uitgesplitst naar transport ten behoeve van productie of verbruik,
en een toelichting hierop;

De voorgestelde maximale omvang van uitval van het transport van elektriciteit heeft TenneT gesteld
op 185 MW. Voor de ontheffing van het criterium 100MW/6uur wordt een ontheffing gevraagd van 4
uur, namelijk de teruggavetijd van onderhoud.

Een beschrijving van de kans op een onderbreking als bedoeld in onderdeel c;

De kans op een onderbreking is eens in de 290 jaar voor wat betreft de ontheffing van het criterium
100MW/6uur.

Een toelichting op conformiteit van de aanvraag met Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie
tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (PbEU
2017, L 220) (hierna: SO Verordening);

TenneT heeft aangegeven dat de bij ontheffing toegestane uitvalsituatie niet leidt tot overschrijding van
de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de SO Verordening.
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f.

Een voorstel voor de duur van de ontheffing en een onderbouwing daarvan;

De ontheffing wordt gevraagd voor de maximale duur van vijf jaar omdat de werkzaamheden duren tot
en met 31 december 2028.1 In deze tijd wordt een tweede circuit ingelust. TenneT stelt dat de in de
toelichting op het Besluit genoemde gebruikelijke doorlooptijden van projecten in het 110/150 kV-net
wellicht haalbaar zijn voor individuele projecten, zonder beperkingen ten aanzien van beschikbare
resources, vereiste vergunningen en benodigde VNB’s, maar niet in geval van tientallen gelijktijdig
lopende projecten in een periode dat daarnaast ook nog eens vele projecten moeten worden
uitgevoerd in het kader van capaciteitsuitbreiding c.q. faciliteren van de energietransitie. Tegen het
verlopen van de vijfjaarstermijn zal TenneT op grond van artikel 4b.1, tweede lid, van het Besluit
verlenging van de ontheffing vragen voor de projecten die dan nog niet zijn afgerond.

Een beschrijving van de belangrijkste risico’s ten aanzien van de raming en planning van het project
voor de investering om aan de norm te voldoen en een beschrijving van de maatregelen die de
aanvrager neemt om deze risico’s te beperken.

TenneT noemt als belangrijkste risico’s voor het tijdig afronden van de investeringen de
beschikbaarheid van uitvoerend personeel en het verkrijgen VNB.?

TenneT neemt maatregelen om de risico’s te beperken, zodat na afloop van de ontheffing wordt
voldaan aan de norm in de wet. Zo spant TenneT zich in door integrale planning toe te passen. Daarbij
moeten alle processen vanaf initiatief tot en met ingebruikname inzichtelijk en gerelateerd zijn
aangegeven.

De maatregelen voor het verkrijgen of behouden van VNB zijn divers. Zo geeft TenneT aan dat het
gaat om: het logisch combineren van activiteiten op vrijgeschakelde netdelen, het plannen van
werkzaamheden op belastingsluwe momenten en het actief benaderen van aangeslotenen om gebruik
te maken van gecombineerde stop- en vrijschakelmomenten. Daarnaast zoekt TenneT mede als
onderdeel van veldvervangingsprogramma naar manieren om meer spanningsvrij te kunnen werken.

Een ander risico betreft de beschikbaarheid van personeel. Voor de realisatie van de projecten van
TenneT zijn verschillende soorten resources benodigd. Naast de daadwerkelijke uitvoerenden
(monteurs, lijnwerkers, etc.) zijn de projecten met name afhankelijk van de beschikbaarheid van
personeel met een zogenaamde aanwijzing en met specifieke technische knowhow (bijvoorbeeld
engineers en deskundigen inzake secundaire installaties, testcodrdinatoren, etc.). TenneT heeft
daarom momenteel veel lopende initiatieven om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Daarbij valt te
denken aan het actief werven en meerjarig opleiden van nieuw personeel, acquisitie van relevante
opdrachtnemers die voldoende capaciteit kunnen leveren, het in hoge mate standaardiseren van
repeterende activiteiten en het verlagen van de beheerslat door het onderhoudswerk waar mogelijk te
automatiseren.

TenneT geeft aan zich als netbeheerder voldoende in te spannen om de noodzakelijke investeringen
binnen de ontheffingsperiode af te ronden.

1 Aangepast in de brief van TenneT van 23 november 2021, kenmerk REG-N 21-069, ACM/IN/660779, p. 3. Toelichting
gegeven bij brief van 15 maart 2022, REG 22-014, ACM/IN/682728, p. 1.

2 VNB staat voor voorziene niet beschikbaarheid en houdt in dat voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden aan
netonderdelen een deel van het net spanningsloos moet worden gemaakt. Dit is een planmatige activiteit en daarom is hier
sprake van voorziene niet beschikbaarheid.
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2 Beoordeling

3. De volgende stap is om na te gaan of de aanvraag voldoet aan de vereisten in artikel 4b.4 van het
Besluit. Het betreft de onderstaande drie vereisten:

a. Conformiteit met de SO Verordening
4. TenneT heeft aangegeven dat de bij ontheffing toegestane uitvalsituatie niet leidt tot overschrijding van
de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de SO Verordening.

5. De ACM constateert dat TenneT beoordeeld heeft of de mogelijke uitvalsituatie niet leidt tot
overschrijding van de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de
SO Verordening. Uitkomst van beoordeling van TenneT is dat het niet het geval is. De ACM vertrouwt
erop dat TenneT deze beoordeling op de correcte manier heeft uitgevoerd.

b. Maximale duur van de ontheffing

7. De ontheffing mag worden verleend voor ten hoogste de duur van vijf jaar omdat het een netonderdeel
in een net met een spanningsniveau van 110 tot 220 kV betreft. De ontheffing wordt verleend tot en
met [5 jaar na de dagtekening van dit besluit]. De ACM gaat ervan uit dat TenneT alles in het werk
stelt om de werkzaamheden binnen die tijd te af te ronden.

c. Noodzaak van de ontheffing

8. De ACM constateert dat na gereedkomen van het project 002.948 Helmond Oost 150 kV, met het
inlassen van een tweede circuit, dit knelpunt wordt opgelost. De ingebruikname is voorzien in 2028.
Gezien deze argumentatie ziet de ACM de noodzaak van de ontheffing.

3 Conclusie

9. De ACM verleent ontheffing als bedoeld in artikel 16, vierde lid, onderdeel b, van de E-wet voor het
netonderdeel 150 kV-circuit Helmond-Zuid-Helmond Oost — Aarle Rixtel tot en met [5 jaar na de
dagtekening van dit besluit] voor een uitvalsituatie van maximaal 185 MW gedurende de duur van
4 uur. Hierna dient het netonderdeel te voldoen aan artikel 4a.4, eerste lid, onder b1, van het Besluit.
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