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Bijlage 47 Merseyweg 150 kV 

 
1. In deze bijlage licht de ACM toe hoe zij de ontheffingsaanvraag ten aanzien van Merseyweg 150 kV 

beoordeelt. Ten eerste beoordeelt de ACM of de aanvraag tot ontheffing voldoet aan de vereisten uit 
artikel 4b.1, eerste lid, van het Besluit Investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (hierna: het 
Besluit). Wanneer aan deze eisen is voldaan beoordeelt de ACM of aanvrager voldoet aan de 
voorwaarden die aan hem zijn gesteld in artikel 4b.4 van het Besluit en of een ontheffing noodzakelijk 
is.    

 
1 Eisen aan de aanvraag 

2. De ACM beoordeelt eerst of deze aanvraag voldoet aan de eisen die in artikel 4b.1, eerste lid, van het 
Besluit aan de aanvraag worden gesteld. 

a. Een aanduiding van het netonderdeel waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd en een 
locatiebeschrijving daarvan; 

TenneT doet een aanvraag voor ontheffing voor het 150 kV-circuit Merseyweg. TenneT vraagt om 
ontheffing omdat het netonderdeel niet voldoet aan de vrijstelling in artikel 4a.4, eerste lid, onder b1, 
van het Besluit (criterium 100MW/6uur).    

b. De redenen voor afwijking van de norm in artikel 16, vierde lid, aanhef, van de Elektriciteitswet 1998 
(hierna: E-wet) of, indien van toepassing, vrijstelling in paragraaf 4a van het Besluit. 

De reden is dat de belasting van Merseyweg bedraagt 107 MW, waarmee niet aan het criterium wordt 
voldaan. 

c. De maximale omvang van onderbroken transport van elektriciteit in MW en de maximale duur van de 
onderbreking bij een uitvalsituatie met betrekking tot het netonderdeel waarvoor een ontheffing wordt 
aangevraagd, in voorkomend geval uitgesplitst naar transport ten behoeve van productie of verbruik, 
en een toelichting hierop;  

De voorgestelde maximale omvang van uitval van het transport van elektriciteit heeft TenneT gesteld 
op 107 MW. Voor de ontheffing van het criterium 100MW/6uur wordt een ontheffing gevraagd van 4 
uur, namelijk de teruggavetijd van onderhoud.   

d. Een beschrijving van de kans op een onderbreking als bedoeld in onderdeel c; 

De kans op een onderbreking is eens in de 928 jaar voor wat betreft de ontheffing van het railcriterium 
100MW/6uur.   

e. Een toelichting op conformiteit van de aanvraag met Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie 
tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (PbEU 
2017, L 220) (hierna: SO Verordening); 
 
TenneT heeft aangegeven dat de bij ontheffing toegestane uitvalsituatie niet leidt tot overschrijding van 
de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de SO Verordening. 
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f. Een voorstel voor de duur van de ontheffing en een onderbouwing daarvan; 

De ontheffing van het railcriterium gevraagd tot en met 5 jaar na inwerkingtreding van het besluit 
omdat de werkzaamheden duren tot 31 december 2027.1 TenneT stelt dat de in de toelichting op het 
Besluit genoemde gebruikelijke doorlooptijden van projecten in het 110/150 kV-net wellicht haalbaar 
zijn voor individuele projecten, zonder beperkingen ten aanzien van beschikbare resources, vereiste 
vergunningen en benodigde VNB’s, maar niet in geval van tientallen gelijktijdig lopende projecten in 
een periode dat daarnaast ook nog eens vele projecten moeten worden uitgevoerd in het kader van 
capaciteitsuitbreiding c.q. faciliteren van de energietransitie. Tegen het verlopen van de vijfjaarstermijn 
zal TenneT op grond van artikel 4b.1, tweede lid, van het Besluit verlenging van de ontheffing vragen 
voor de projecten die dan nog niet zijn afgerond.  

g. Een beschrijving van de belangrijkste risico’s ten aanzien van de raming en planning van het project 
voor de investering om aan de norm te voldoen en een beschrijving van de maatregelen die de 
aanvrager neemt om deze risico’s te beperken. 

TenneT noemt als belangrijkste risico’s voor het tijdig afronden van de investeringen het verkrijgen en 
behouden VNB.2  

TenneT neemt maatregelen om de risico’s te beperken, zodat na afloop van de ontheffing wordt 
voldaan aan de norm in de wet. Zo spant TenneT zich in door de VNB periode korte te houden, met 
korte teruggavetijden. Een ander risico betreft de beschikbaarheid van personeel.  

Voor de realisatie van de projecten van TenneT zijn verschillende soorten resources benodigd. Naast 
de daadwerkelijke uitvoerenden (monteurs, lijnwerkers, etc.) zijn de projecten met name afhankelijk 
van de beschikbaarheid van personeel met een zogenaamde aanwijzing en met specifieke technische 
know-how (bijvoorbeeld engineers en deskundigen inzake secundaire installaties, testcoördinatoren 
etc.). TenneT heeft daarom momenteel veel lopende initiatieven om dit risico zoveel mogelijk te 
beperken. Daarbij valt te denken aan het actief werven en meerjarig opleiden van nieuw personeel, 
acquisitie van relevante opdrachtnemers die voldoende capaciteit kunnen leveren, het in hoge mate 
standaardiseren van repeterende activiteiten en het verlagen van de beheerslat door het 
onderhoudswerk waar mogelijk te automatiseren.  

TenneT geeft aan zich als netbeheerder voldoende in te spannen om de noodzakelijke investeringen 
binnen de ontheffingsperiode af te ronden. 
 

3. De ACM stelt op grond hiervan vast dat de aanvraag voldoet aan de eisen van artikel 4b.1 van het 
Besluit omdat is overlegd wat is vereist. 

  

 
1 Aangepast in de brief van TenneT van 23 november 2021, kenmerk REG-N 21-069, ACM/IN/660779, p. 3. Toelichting 
gegeven bij brief van 15 maart 2022, REG 22-014, ACM/IN/682728, p. 1. 
2 VNB staat voor voorziene niet beschikbaarheid en houdt in dat voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden aan 
netonderdelen een deel van het net spanningsloos moet worden gemaakt. Dit is een planmatige activiteit en daarom is hier 
sprake van voorziene niet beschikbaarheid. 
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2 Beoordeling 

4. De volgende stap is om na te gaan of de aanvraag voldoet aan de vereisten in artikel 4b.4 van het 
Besluit. Het betreft de onderstaande drie vereisten: 
 

a. Conformiteit met de SO Verordening 
5. TenneT heeft aangegeven dat de bij ontheffing toegestane uitvalsituatie niet leidt tot overschrijding van 

de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de SO Verordening. 
 
6. De ACM constateert dat TenneT beoordeeld heeft of de mogelijk uitvalsituatie niet leidt tot 

overschrijding van de operationele veiligheidsgrenzen die zijn vastgesteld bij of krachtens de SO 
Verordening. Uitkomst van beoordeling van TenneT is dat het niet het geval is. De ACM vertrouwt erop 
dat TenneT deze beoordeling op de correcte manier heeft uitgevoerd. 

 
b. Maximale duur van de ontheffing 
7. De ontheffing mag worden verleend voor ten hoogste de duur van vijf jaar omdat het een netonderdeel 

in een net met een spanningsniveau van 110 tot 220 kV betreft. De ontheffing wordt gevraagd tot en 
met [5 jaar na de dagtekening van dit besluit]. De ACM gaat ervan uit dat TenneT alles in het werk 
stelt om de werkzaamheden binnen die tijd te af te ronden. 
 

c. Noodzaak ontheffing  
8. De ACM constateert dat na gereedkomen van het project 002.770 Merseyweg 150 kV dit knelpunt 

wordt opgelost door het verplaatsen van de klantaansluiting van de uitloper Merseyweg. De 
ingebruikname is voorzien in 2027. Gezien deze argumentatie ziet de ACM de noodzaak van de 
ontheffing. 

 

Zienswijze en reactie zienswijze 

9. TenneT geeft in haar zienswijze3 aan dat de eerder opgegeven data van ingebruikname van 
verschillende locaties zijn aangepast in het definitieve Investeringsprogramma 2022. De ingebruikname 
vindt in een aantal gevallen eerder plaats dan opgegeven, en in andere gevallen later. De nieuwe data 
heeft TenneT opgenomen in haar zienswijze. Daar waar de gevraagde ontheffingsduur binnen de door 
het Besluit voorgeschreven termijnen (vijf jaar voor HS-netten) vallen heeft de ACM deze data 
overgenomen. Daar waar het niet het geval is geweest heeft de ACM de maximale ontheffingsduur van 
vijf jaar aangehouden. 

 

3 Conclusie 

10. De ACM verleent ontheffing als bedoeld in artikel 16, vierde lid, onderdeel b, van de E-wet voor het 
netonderdeel 150 kV-circuit Merseyweg tot en met 31 december 2026 voor een uitvalsituatie van 
maximaal 107 MW gedurende de duur van 4 uur. Hierna dient het netonderdeel te voldoen aan artikel 
4a.4, eerste lid, onder b1, van het Besluit. 

 

 
3 Brief van TenneT van 27 september 2022, REG-N 22-061, ACM/IN/718505. 


